



# UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO**

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Ejecución de obras públicas y su impacto social en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:**

Maestra en Gestión Pública

**AUTORA:**

Br. Leda Angela García Alccaco (ORCID: 0000-0001-7707-0187)

**ASESOR:**

Dr. Felipe Guizado Oscco (ORCID: 0000-0003-3765-7391)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Gestión de Políticas Públicas

**Lima – Perú**

**2020**

## **Dedicatoria**

A Dios por iluminarme en este propósito de vida que es fruto de mi constante esfuerzo. A mis padres, por su gran coraje en salir adelante, a mis hermanos por ser motivo de inspiración y a mi esposo por su amor y paciencia.

## **Agradecimiento**

A Dios por brindarme fortaleza y ser mi guía en todo momento. A mi esposo por su comprensión y apoyo.

Un agradecimiento muy especial al Dr. Felipe Guizado Oscco por su paciencia y su constante apoyo durante el desarrollo de la presente tesis; de igual manera, a mi revisor Dr. Luis Esquivel Castillo, por su valiosa orientación.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO



DICTAMEN DE LA SUSTENTACIÓN DE TESIS

El / La Bachiller: **GARCÍA ALLCCACO, LEDA ÁNGELA**

Para obtener el Grado Académico de **Maestra en Gestión Pública**, ha sustentado la tesis titulada.

**EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SU IMPACTO SOCIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO, 2020**

Fecha: 19 de agosto de 2020

Hora: 8:45 a.m.

**JURADOS:**

**PRESIDENTE:**  
**Dra. Nilsa Sifuentes Pinto**

**SECRETARIO:**  
**Dr. Luis Alejandro Esquivel Castillo**

**VOCAL:**  
**Dr. Felipe Guizado Oscoco**

El Jurado evaluador emitió el dictamen de:

- APROBADO POR UNANIMIDAD

Habiendo encontrado las siguientes observaciones en la defensa de la tesis:


-  
- APA

Recomendaciones sobre el documento de la tesis:

-

**Nota: El tesista tiene un plazo máximo de seis meses, contabilizados desde el día siguiente a la sustentación, para presentar la tesis habiendo incorporado las recomendaciones formuladas por el jurado evaluador.**

Somos la universidad de los  
que quieren salir adelante.



ucv.edu.pe



### **Declaratoria de autenticidad**


Yo, Leda Angela Garcia Allecaco, estudiante de la Escuela de Posgrado, del programa Maestría en Gestión Pública, de la Universidad César Vallejo, Sede Lima Norte; presento mi trabajo académico titulado: "Ejecución de obras públicas y su impacto social en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020", es de mi autoría.

Por tanto, declaro lo siguiente:

- He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas de elaboración de trabajos académicos.
- No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en este trabajo.
- Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
- Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagios.
- De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, me someto a las sanciones que determinen el procedimiento disciplinario.

Lima, 19 de agosto de 2020

La autora

The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to read 'Leda Angela Garcia Allecaco'. It is written on a white background.

## Índice

|   |     |
|---|-----|
| Carátula  | i   |
| Dedicatoria   | ii  |
| Agradecimiento  | iii |
| Página del jurado   | iv  |
| Declaratoria de autenticidad  | v   |
| Índice de contenidos  | vi  |
| Resumen   | ix  |
| Abstract  | x   |
| I. Introducción   | 1   |
| II. Método  | 15  |
| 2.1. Tipo y diseño de investigación   | 15  |
| 2.2. Operacionalización de variables  | 16  |
| 2.3. Población, muestra y muestreo  | 18  |
| 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad | 19  |
| 2.5. Procedimiento  | 22  |
| 2.6. Método de análisis de datos  | 22  |
| 2.7. Aspectos éticos  | 22  |
| III. Resultados   | 23  |
| IV. Discusión   | 33  |
| V. Conclusiones   | 36  |
| VI. Recomendaciones   | 37  |
| Referencias   | 38  |
| Anexos  | 44  |

## **Índice de figuras**

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Figura 1: | Niveles del impacto social en la Municipalidad Distrital de El Agustino                | 23 |
| Figura 2: | Niveles del impacto al medio ambiente en la Municipalidad Distrital de El Agustino     | 24 |
| Figura 3: | Niveles del impacto en las personas en la Municipalidad Distrital de El Agustino       | 25 |
| Figura 4: | Niveles del impacto en la comunidad en la Municipalidad Distrital de El Agustino       | 26 |
| Figura 5: | Niveles de la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino | 27 |

## Índice de tablas

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabla 1:  | Operalización de la variable Ejecución de obras públicas  | 17 |
| Tabla 2:  | Operalización de la variable Impacto social   | 17 |
| Tabla 3:  | Validez del contenido por juicio de expertos de los instrumentos  | 21 |
| Tabla 4:  | Estadística de fiabilidad de la prueba piloto de la variable ejecución de obras públicas  | 21 |
| Tabla 5:  | Estadística de fiabilidad de la prueba piloto de la variable impacto social   | 21 |
| Tabla 6:  | Niveles del impacto social en la Municipalidad Distrital de El Agustino   | 23 |
| Tabla 7:  | Niveles del impacto al medio ambiente en la Municipalidad Distrital de El Agustino  | 24 |
| Tabla 8:  | Niveles del impacto en las personas en la Municipalidad Distrital de El Agustino  | 25 |
| Tabla 9:  | Niveles del impacto en la comunidad en la Municipalidad Distrital de El Agustino  | 26 |
| Tabla 10: | Niveles de la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino  | 27 |
| Tabla 11: | Prueba de bondad de ajuste  | 28 |
| Tabla 12: | Nivel de determinación y significación del impacto entre las variables.   | 29 |
| Tabla 13: | Niveles de significación del impacto social por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino                                 | 29 |
| Tabla 14: | Nivel de determinación y significación del impacto al medio ambiente por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020. | 30 |
| Tabla 15: | Nivel de significación y coeficiente del impacto al medio ambiente por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020    | 30 |
| Tabla 16: | Nivel de determinación y significación del impacto a las personas por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020     | 31 |
| Tabla 17: | Nivel de significación y coeficiente del impacto a las personas por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020.      | 32 |
| Tabla 18: | Nivel de determinación y significación del impacto a la comunidad por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020     | 32 |
| Tabla 19: | Nivel de significación y coeficiente del impacto a la comunidad por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020.      | 33 |



## **Resumen**

La presente investigación “Ejecución de obras públicas y su impacto social en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020”, tuvo como objetivo general determinar el impacto social por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020. La metodología de investigación es de tipo básica, diseño no experimental y enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 150 pobladores del AA.HH. Las Terrazas de Catalina Huanca Comité 6 en el Distrito de El Agustino, la muestra fue 109 pobladores del mismo AA. HH y el muestreo fue probabilístico. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario que fue validado por un juicio de expertos. En cuanto a, la confiabilidad se aplicó Kuder Richardson 20 para la variable ejecución de obras públicas y Alfa de Cronbach para la variable impacto social.

En conclusión, se determina que existe impacto social por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020; debido a que, en los resultados encontrados se tiene que  $p < 0.05$ ; por lo que, se acepta la hipótesis alterna para ambas variables debido a su homogeneidad en sus resultados. Además, resultó que el coeficiente de determinación es de 0.040; lo que precisa, que el impacto social es a causa del 4.0% por la ejecución de obras públicas por la referida municipalidad.

**Palabras clave:** Impacto social, municipalidad, ejecución de obras públicas

## **Abstract**

The present investigation "Execution of public works and its social impact in the District Municipality of El Agustino, 2020", had as general objective to determine the social impact by the execution of public works in the District Municipality of El Agustino, 2020. The methodology of the research is a basic type, non-experimental design and quantitative approach. The population consisted of 150 residents of the Human Settlement "Las Terrazas de Catalina Huanca", Committee 6 in the District of El Agustino, the sample was 109 residents of the same human settlement and the sampling was probabilistic. The technique used was a survey and the instrument used was a questionnaire which was validated by an expert judgment. Regarding, to the reliability was applied Kuder Richardson 20 for the variable execution of public works, and Cronbach's Alpha for the social impact variable.

In conclusion, it is determined that there is a social impact due to the execution of public works in the District Municipality of El Agustino, 2020; because, in the results  $p < 0.05$  was found; Therefore, the alternate hypothesis for both variables is accepted due to their homogeneity in their results. Furthermore, it turned out that the coefficient of determination is 0.040; which requires that the social impact is due to 4.0% by the execution of public works by the aforementioned municipality.

**Keywords:** Social impact, municipality, execution of public works